Cronoprogramma

ATTIVITÀ	MESI																	
	SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE			GENNAIO			FEBBRAIO		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Avvio formale del processo partecipativo																		
Primo incontro del Tavolo di Negoziazione																		
Grafica locandine, lettere e pagine internet (grafico)																		
Predisposizione sito internet e pagina FB																		
Primo comunicato stampa																		
Invio lettera/questionario ai cittadini esperti																		
Stampa e affissione locandine																		
Contatti con i cittadini esperti																		
Secondo incontro del Tavolo di Negoziazione																		
Relazione intermedia																		
Cinque Focus Group																		
Incontro in aula su compostaggio ed uso attrezzature																		
Incontro all'aperto su compostaggio ed uso attrezzature																		
Terzo incontro del Tavolo di Negoziazione																		
Secondo comunicato stampa																		
Cinque assemblee conclusive																		
Elaborazione del documento di proposta partecipata																		
Quarto incontro del Tavolo di Negoziazione																		
Termine del processo partecipato (DocPP)																		
Approvazione del DocPP da parte dell'Un. Ped.																		
Conferenza stampa																		